

OKRESNÝ ÚRAD POLTÁR

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Železničná 2, 987 01 Poltár

Číslo spisu

OU-PT-OSZP-2024/000022-008

Poltár

01. 02. 2024



Rozhodnutie

Predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“, časť „ÚV Málinec – tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu“

Popis konania / Účastníci konania

Vodoprávne konanie vo veci predĺženia termínu dokončenia vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“, časť „ÚV Málinec – tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu“

Účastníci konania:

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice - Staré Mesto
- Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Výrok

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 2 ods. 3, § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006, č. 10125/2023 z 09. 11. 2023 a po vykonaní správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

povoľuje

stavebníkovi: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 (ďalej len „stavebník“)

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu vodnej stavby „Inovácia a modernizácia ÚV Málinec“, časť „ÚV Málinec – tepelné a technické zhodnotenie vodárenského objektu“ (ďalej len „vodná stavba“), pred jej dokončením, spočívajúcu v predĺžení termínu dokončenia vodnej stavby z 31. 12. 2023 na 31. 12. 2025.

Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené rozhodnutím tunajšieho úradu č. OU-PT-OSZP-2022/000265-023 z 28. 11. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 21. 12. 2022 na pozemkoch parciel registra CKN č. 932/2, 932/3, 932/5, 932/6, 932/7, 932/8, 932/9, 932/10, 932/11, 932/12, 932/16 a 932/18 v katastrálnom území Málinec.

Ďalšie podmienky povolenia:

- počas realizácie stavby pravidelne aktualizovať vyjadrenia správcov podzemných vedení.

Ostatné časti predmetného rozhodnutia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Stavebník 15. 11. 2023 doručil tunajšiemu úradu žiadosť č. 10125/2023 z 09. 11. 2023 o predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 ods. 1 stavebného zákona.

Stavebník vo svojej žiadosti okrem iného uviedol, že povolenie na uskutočnenie predmetnej vodnej stavby vydal tunajší úrad rozhodnutím č. OU-PT-OSZP-2022/000265-023 z 28. 11. 2022. Keďže stavebníkovi sa nepodarilo zabezpečiť finančné prostriedky na realizáciu stavby, stavebník v stanovenom termíne do 31. 12. 2023 vodnú stavbu nedokončil, a preto žiada o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby o 2 roky, t. j. do 31. 12. 2025.

Tunajší úrad verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2023/000757-003 zo 04. 12. 2023 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania o zmene vodnej stavby pred jej dokončením podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona, a to vo veci zmeny termínu dokončenia vodnej stavby, a pretože mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre vydanie rozhodnutia, tunajší úrad podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania (ďalej len „oznámenie“).

Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a pripomienky k oznámeniu uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia. Účastníci konania a dotknuté orgány boli v oznámení upozornení, že na neskoršie podané námietky tunajší úrad nebude prihliadať.

V stanovenej lehote doručil dňa 11. 12. 2023 stanovisko Okresný úrad Poltár, odbor krízového riadenia č. OU-PT-OKR-2023/000805-002 z 11. 12. 2023, v ktorom súhlasí s predĺžením termínu na dokončenie vodnej stavby bez pripomienok.

V stanovenej lehote a ani do vydania tohto rozhodnutia ďalší účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili žiadne námietky alebo pripomienky. O predĺženie lehoty na uplatnenie námietok alebo pripomienok nepožiadali žiadni účastníci konania alebo dotknutý orgán.

Tunajší úrad listom č. OU-PT-OSZP-2024/000022-006 z 05. 01. 2024 oznámil účastníkom konania podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku, že sa pred vydaním rozhodnutia môžu v stanovenej lehote vyjadriť k jeho podkladom, k spôsobu zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V stanovenej lehote, a ani do termínu vydania tohto rozhodnutia sa žiadny účastník konania k podkladom pre vydanie rozhodnutia nevyjadril.

Správny poplatok v hodnote 10,00 eur podľa položky 60a písm. i) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený formou platobného príkazu.

Tunajší úrad podľa § 68 ods. 2 stavebného zákona preskúmal žiadosť v rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov konania, ako i záujmov chránených dotknutými orgánmi a zistil, že predĺženie termínu dokončenia vodnej stavby do 31. 12. 2025 nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a nie sú neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Podmienku pravidelného aktualizovania vyjadrení správcov podzemných vedení bolo potrebné uložiť z dôvodu, že od vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby mohlo dôjsť k rozšíreniu podzemných vedení.

Tunajší úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu tohto rozhodnutia a preto rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 9 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle tunajšieho úradu a na úradnej tabuli obce Málíнец a jej webovom sídle. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Toto rozhodnutie je obec Málíнец povinná bezodkladne zverejniť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. Po zvesení tohto rozhodnutia zo svojej úradnej tabule, obec Málíнец bezodkladne zašle tunajšiemu úradu potvrdenie o vyvesení a zvesení verejnej vyhlášky.



Vyvesené dňa: 6. 2. 2024 Pečiatka a podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka a podpis:

Ing. Andrea Maráková
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10227

Doručuje sa

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Enviroline, s.r.o., Košice, Svätoplukova 37, 040 01 Košice-Staré Mesto, Slovenská republika
Obec Málíнец, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málíнец, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepny závod, Partizánska cesta, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, Slovenská republika
Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci, L. Novomeského 3, 984 01 Lučeneč, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Lučenec, Petofiho 112/1, 984 38 Lučenec, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Okresný úrad Poltár, Odbor krízového riadenia, Železničná 2, 987 01 Poltár, Slovenská republika
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 917 01 Trnava, Slovenská republika